

Harmonogram konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19
dla działania: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.3 Opracowanie instrumentów planistycznych
dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych
Podtyp projektu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Etap konkursu	Rozpoczęcie	Zakończenie
Ogłoszenie konkursu	02.01.2019 r.	
Nabór wniosków o dofinansowanie	01.02.2019 r.	29.03.2019 r.
Ocena formalna i merytoryczna I stopnia	01.04.2019 r.	30.05.2019 r.
Poprawa wniosków	31.05.2019 r.	11.06.2019 r.
Ponowna ocena formalna i merytoryczna I stopnia	12.06.2019 r.	19.06.2019 r.
Zatwierdzenie przez IP listy rankingowej	18.07.2019 r.	
Wdrożenie przez Wnioskodawcę rekomendacji z oceny merytorycznej I stopnia	22.07.2019 r.	25.10.2019 r. ¹
Ocena merytoryczna II stopnia	22.07.2019 r.	22.11.2019 r. ²
Poprawa wniosków	27.08.2019 r.	06.12.2019 r. ³
Ponowna ocena merytoryczna II stopnia	09.09.2019 r.	20.12.2019 r. ⁴
Rozstrzygnięcie konkursu – zatwierdzenie przez IP listy projektów wybranych do dofinansowania	07.10.2019 r. – 15.01.2020 r.	

¹ Termin wdrożenia rekomendacji dla projektów o pierwotnym statusie podstawowym – 30.07.2019 r.

² Termin oceny merytorycznej II stopnia dla projektów o pierwotnym statusie podstawowym – 20.08.2019 r.

³ Termin poprawy wniosków dla projektów o pierwotnym statusie podstawowym – 30.08.2019 r.

⁴ Termin ponownej oceny merytorycznej II stopnia dla projektów o pierwotnym statusie podstawowym – 13.09.2019 r.